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Introducdo ao Gerenciamento de Projetos: Conceitos Basicos; O contexto e os processos do gerenciamento de
projetos; Habilidades e Competéncias do Gerente de Projetos. Metodologias &geis para o gerenciamento de

projetos. O gerenciamento de projetos com base em planejamento.
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OBJETIVO GERAL

Apresentar ao aluno as melhores praticas para o gerenciamento de projetos, de qualquer natureza e aplicar a um
estudo de caso, uma metodologia completa - constituida por processos, ferramentas e técnicas — de uso

consagrado, materializando o contetdo proposto.

METODOLOGIA

e Aulas expositivas com o uso de recursos audiovisuais e de multimidia, bem com o uso das instalagdes
de laboratério de microcomputadores portadores de softwares especificos para a disciplina (caso
necessario).

CRITERIO DE AVALIACAO

A avaliacdo semestral envolve duas provas escritas (P1 e P2). As datas das provas sdo agendadas entre o
professor e a turma. A media parcial (MP) sera calculada pelo computo da média aritmética simples entre a nota
Ple P2:

MP = (P1+P2)/2
O aluno que faltar a uma das duas provas terd direito a uma avaliagdo alternativa, denominada segunda
chamada, versando sobre todos os tdpicos abordados no curso, e cuja data também é agendada entre docente e
discentes. A nota obtida nessa 22 chamada substituird a da avaliagdo P1 ou P2 onde o aluno ndo esteve

presente. Caso ele falte as duas avalia¢gBes, tera atribuido o grau ZERO em uma delas.

Segundo o regimento do CEFET-RJ, caso o aluno obtenha média parcial inferior a 3,0 (trés e zero) estara
reprovado diretamente. Graus MP maiores ou iguais a 7,0 (sete e zero) aprovam diretamente o aluno. Em
situacdes onde o aluno tenha grau MP entre 3,0 inclusive e 7,0 exclusive, terd direito a uma prova final (PF), que,
juntamente com a média parcial gerard uma nova média, denominada média final (MF). Essa média é calculada
da seguinte forma:

MF = (MP + PF) /2

Para ser aprovado, o aluno deve alcangcar uma MF maior ou igual a 5,0 (cinco e zero). Caso contrario, estara

reprovado, devendo repetir a componente curricular.

CHEFE DO DEPARTAMENTO

NOME ASSINATURA
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NOME ASSINATURA

PROGRAMA

1. Introducéo ao Gerenciamento por Projetos: Conceitos Basicos
1.1. O conceito de Projeto

1.2. Projetos versus Operacdes Rotineiras
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1.4. Beneficios do Gerenciamento de Projetos
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Habilidades e Competéncias do Gerente de Projetos
3.1 Comunicacao, Negociacdo e Resolucdo de Conflitos
Gestao de Projetos Ageis
4.1. Principios de agilidade no contexto de gestao de projetos
4.2 Scrum
4.2.1 Principios, Artefatos e Papeis
4.2.2 Oportunidades de inspecédo
O Gerenciamento de Projetos com base nas Praticas do PMBOK

5.1 Grupos de Processo
5.2 Areas de Conhecimento

5.3 Relacionamento entre 0s grupos de processo e as areas de conhecimento




